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1. Zweck
Identifiziert, bewertet und behandelt Projekt-Risiken (organisatorisch, technisch, Zeitplan, Resource). Abgegrenzt von funktionalen Sicherheits- Risiken (Hazards), die im HARA behandelt werden.
2. Methodik
	Schritt
	Aktion

	1. Identifikation
	Workshops, Lessons-Learned, Stakeholder-Input

	2. Klassifikation
	Wahrscheinlichkeit (W) x Auswirkung (A)

	3. Bewertung
	Risk Score = W * A (1-25)

	4. Behandlung
	Vermeiden / Mindern / Akzeptieren / Transferieren

	5. Monitoring
	Quartalsweise Review, Statusupdate


2.1 Klassifikations-Skala
	Wahrscheinlichkeit
	Bedeutung

	1
	Sehr unwahrscheinlich

	2
	Unwahrscheinlich

	3
	Moeglich

	4
	Wahrscheinlich

	5
	Sehr wahrscheinlich



	Auswirkung
	Bedeutung

	1
	Vernachlaessigbar

	2
	Geringe Verzoegerung / Mehraufwand

	3
	Spuerbare Auswirkung auf Termin/Budget

	4
	Erhebliche Auswirkung, Projekt gefaehrdet

	5
	Projekt-Stop



	Score-Bereich
	Aktion

	1-4
	Akzeptieren, monitoren

	5-9
	Mindern (Plan)

	10-15
	Mindern (sofort, mit Eskalation)

	16-25
	Eskalation an Project Owner


3. Risiko-Register
	ID
	Beschreibung
	W
	A
	Score
	Behandlung
	Status

	R-01
	Demo wird als produktreifer Code missverstanden
	3
	3
	9
	Disclaimer im README + Project Manual
	Mitigated

	R-02
	MISRA-Tooling-Update bricht CI (false positives)
	2
	3
	6
	Tool-Versionen pinnen, Regression-Suite
	Mitigated

	R-03
	Reviewer-Verfuegbarkeit fuer ASIL-D
	3
	4
	12
	Self-Review dokumentiert (nur Demo)
	Akzeptiert (Demo)

	R-04
	Gitea-Server-Ausfall
	2
	4
	8
	Lokale Klone, regelmaessige Backups
	Mitigated

	R-05
	Apple-Cert-Ablauf ohne Vorwarnung
	3
	3
	9
	Renewal-Reminder + 30-Tage-Vorwarnung
	Mitigated

	R-06
	Windows-Build-VM unzuverlaessig (busybox-PATH-Konflikte)
	4
	2
	8
	MSYS2 dokumentiert, alt PATH vorne
	Open

	R-07
	macOS act_runner host-mode Cache-Bug
	3
	2
	6
	continue-on-error, dokumentiert
	Open

	R-08
	Doorstop-Tooling-Kompatibilitaet bei Update
	2
	3
	6
	Eigenes traceability.py, kein doorstop-Dep
	Mitigated

	R-09
	Wissensverlust bei Single-Person-Setup
	4
	4
	16
	Project Manual + Dokumentation pflegen
	Open


4. Risiko-Reviews
	Frequenz
	Teilnehmer
	Outputs

	Quartalsweise
	Project Owner + TL
	Aktualisiertes Register, Action-Items

	Bei Aenderung
	Betroffene Rollen
	Risiko-Score-Update

	Bei Release
	Project Owner + QA
	Restrisiken-Bewertung


5. Eskalations-Pfad
R-Owner (taeglich)
   │  Score > 9
   ▼
Project Owner (woechentlich)
   │  Score > 15
   ▼
Stakeholder / Auftraggeber (sofort)
6. Lessons Learned
Geschlossene Risiken werden bei Projektabschluss in docs/lessons-learned/ zusammengefasst, um in Folge-Projekten besser einschaetzen zu koennen.
7. Verwandte Dokumente
· PM-Plan.docx — Top-Level-Risiken (Auszug)
· HARA.docx — Funktionale Sicherheits-Risiken (Hazards, getrennt von Projekt-Risiken)
· QA-Plan.docx — Non-Conformity-Management
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