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Projektmanagement-Plan (PM-Plan)
	Feld
	Wert

	Projekt
	demo-epb

	Datum
	2026-05-11

	Version
	1.0

	Status
	Freigegeben



1. Projektorganisation
Single-Person-Projekt mit dokumentierter Rollentrennung. In einem Real-Projekt waeren QA, TL und Entwickler personell getrennt; hier wird der Audit-Trail durch Self-Review mit Begruendung gefuehrt (siehe SWE-Plan, Abschnitt 5).
2. Arbeitspakete
	WP-ID
	Arbeitspaket
	Verantwortlich
	Status

	WP-01
	Projektplanung (PID, PM-Plan, QA-Plan, SWE-Plan, Test-Plan)
	S. Lohmaier
	Done

	WP-02
	System-Anforderungen (SYS-001..010)
	S. Lohmaier
	Done

	WP-03
	Software-Anforderungen (SWE-001..025)
	S. Lohmaier
	Done

	WP-04
	System-Architektur (SA-001..005)
	S. Lohmaier
	Done

	WP-05
	Software-Architektur (SWA-001..010)
	S. Lohmaier
	Done

	WP-06
	Implementierung Demo-Komponenten
	S. Lohmaier
	Done

	WP-07
	Unit-Tests + Coverage
	S. Lohmaier
	Done

	WP-08
	CI-Pipeline (Gitea Actions)
	S. Lohmaier
	Done

	WP-09
	Audit-Artefakte (Review, NC, MISRA-Record)
	S. Lohmaier
	Done


3. Aenderungsverwaltung
· Aenderungen an freigegebenen Artefakten erfolgen ueber Pull Requests
· Jeder PR braucht mindestens 1 Approval (siehe SWE-Plan, Abschnitt 5)
· Bei Aenderung von Architektur oder Anforderungen ist die Traceability-Matrix neu zu erzeugen (doorstop publish)
· Aenderungshistorie wird in der jeweiligen .md-Datei oder Word-Datei revisioniert
4. Konfigurationsmanagement
	Artefakt-Typ
	Versionsverwaltung
	Baseline-Mechanismus

	Code
	Git (Gitea)
	Git-Tag (z.B. v1.0.0)

	Anforderungen / Arch
	Git + Doorstop
	Git-Tag + doorstop publish

	Word-Dokumente
	Git
	Datei-Versionsstempel + Revisions-History im Dokument

	CI-Konfiguration
	Git
	Versionsdatei + Tag


5. Kommunikation
	Kanal
	Zweck

	Gitea Issues
	Bug-Tracking, Tasks

	Gitea PRs
	Review, Approval, Audit-Trail

	Matrix Chat
	Schnelle Abstimmung

	E-Mail
	Formelle Freigaben (CC: Auftraggeber)


6. Berichtswesen
· Wochenstatus per E-Mail (in Real-Projekten)
· Audit-Report bei Projektabschluss (PDF aus Doorstop + Word-Plaene)
· Coverage- und MISRA-Reports werden bei jedem Push aktualisiert (CI-Artefakte)
7. Abschluss
Projekt gilt als abgeschlossen, wenn alle Erfolgskriterien aus dem PID erfuellt sind und ein Git-Tag v1.0 gesetzt ist.
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