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Software Development Plan (SWE-Plan)
	Feld
	Wert

	Projekt
	demo-epb

	Datum
	2026-05-11

	Version
	1.0

	Status
	Freigegeben

	ASIL
	D (hoechste Komponente)



1. Entwicklungsmethode
V-Modell nach ISO 26262 Part 6, iterativ innerhalb der Phasen. Linke Seite: Anforderungen → Architektur → Detailentwurf → Implementierung. Rechte Seite: Unit-Test → Integrationstest → Systemtest.
Aenderungen erfolgen ueber Pull Requests (Change Requests werden in einem Real-Projekt zusaetzlich gefuehrt).
2. Programmiersprache und Standards
	Aspekt
	Festlegung

	Sprache
	C (C99)

	Coding Standard
	MISRA C:2012 (Required + Mandatory einzuhalten)

	Naming
	snake_case fuer Funktionen, UPPER_CASE fuer Makros

	Header-Format
	@file, @arch, @reqs Tags fuer Code → Doku-Link


MISRA-Handhabung
· Required- und Mandatory-Regeln verpflichtend
· Advisory-Regeln projektspezifisch (siehe misra/permits/)
· Abweichungen pro Stelle: MISRA Deviation Record (misra/records/)
· Projektweite Abweichungen: MISRA Deviation Permit (misra/permits/)
· MISRA-Pruefung in der CI (cppcheck --addon=misra --error-exitcode=1)
3. Build-Umgebung
	Komponente
	Tool / Version

	Build-System
	CMake 3.20+

	Compiler
	GCC (Host fuer Demo-Tests; ARM-GCC fuer Target)

	Zielplattform
	ARM Cortex-M4 (Annahme; Demo-Tests auf x86_64 Host)

	Host-Plattform
	macOS / Linux x86_64

	CI-Runner
	Gitea Actions Docker-Image


4. Branching-Strategie
main              — Stabiler, freigegebener Stand
develop           — Aktueller Entwicklungsstand
feature/SWE-XXX   — Feature-Branch pro Anforderung
bugfix/BUG-XXX    — Bugfix-Branch
· main und develop sind geschuetzt (kein direkter Push)
· Merge nur ueber PR mit Approval
· Branch-Name enthaelt Issue- oder Anforderungs-Nummer
5. Review-Verpflichtungen
	Artefakt
	Review-Art
	Mindest-Approvals

	Quellcode QM / ASIL-A/B
	Peer Review
	1

	Quellcode ASIL-C/D
	Technical Review
	2

	Architektur-Dokument
	Technical Review
	2

	Anforderung
	Technical Review
	1

	Testfaelle
	Peer Review
	1

	MISRA Permit
	Technical Lead
	1


Single-Person-Demo: Self-Review mit dokumentierter Pruefliste; in einem Real-Projekt nicht zulaessig.
6. Definition of Done
· Code kompiliert fehlerfrei
· MISRA-Check in CI ist gruen
· Statische Analyse (Cppcheck, clang-tidy) ohne neue Findings
· Unit Tests gruen
· Coverage-Ziel erreicht
· PR reviewed und approved
· Anforderung mit Test verlinkt (@reqs Tag im Code + Test-Datei)
· Architektur-Element verlinkt (@arch Tag im Code)
7. Integration und Test-Strategie
	Teststufe
	Verantwortlich
	Umgebung
	Automatisierung

	Unit Test
	Entwickler
	Host (x86)
	CI

	Integrationstest
	Entwickler
	Host / SiL
	CI / manuell

	Systemtest
	QA
	SiL / HiL
	teilweise

	Abnahmetest
	Auftraggeber
	HiL / Fahrzeug
	manuell


Demo: nur Unit-Tests auf Host.
8. Coverage-Ziele
	ASIL
	Statement
	Branch
	MC/DC
	Konkret im Projekt

	QM
	>= 80%
	—
	—
	Switch Debouncer

	B
	>= 80%
	>= 80%
	—
	Actuator Driver

	D
	>= 90%
	>= 90%
	>= 80%
	Apply Controller


Coverage wird per gcov / lcov in der CI gemessen und nach tests/results/coverage/ abgelegt.
9. Toolqualifikation
	Tool
	Verwendung
	Qualifikations-Status (Demo)

	GCC
	Compilation
	Eigene Qualifizierung (in Realprojekt)

	Cppcheck + MISRA
	Statische Analyse / MISRA
	Tool-Confidence Level TCL2 / Tool-Class T2

	CppUTest
	Unit-Tests
	TCL1 / T1 (Fehler vom Entwickler erkannt)

	gcov / lcov
	Coverage
	TCL1 / T1

	Doorstop
	Traceability
	TCL1 / T1


Demo enthaelt keine vollstaendigen Tool-Qualification-Reports; in einem Real-Projekt waeren diese im Anhang.
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