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Projektplan (PM-Plan)
	Feld
	Wert

	Projekt
	[Projektname]

	Datum
	[YYYY-MM-DD]

	Version
	[1.0]

	Status
	[Entwurf / Freigegeben]

	Bezug
	PID Version [X.Y]



1. Projektphasen und Meilensteine
	Phase
	Start
	Ende
	Meilenstein

	Anforderungsanalyse
	[Datum]
	[Datum]
	Requirements Complete

	Architektur
	[Datum]
	[Datum]
	Architecture Complete

	Implementierung
	[Datum]
	[Datum]
	Code Complete

	Integration & Test
	[Datum]
	[Datum]
	Integration Complete

	Verifikation
	[Datum]
	[Datum]
	Verification Complete

	Release
	[Datum]
	[Datum]
	Release


Phasen koennen ueberlappen (iterativ). Meilenstein-Kriterien sind im QA-Plan definiert.
2. Ressourcen und Rollen
	Rolle
	Person
	Verfuegbarkeit
	Aufgaben

	Projektleiter / Entwickler
	Stefan Lohmaier
	[X Tage/Woche]
	Planung, Implementierung, Tests

	Reviewer
	[Name / extern]
	[nach Bedarf]
	Code- und Dokument-Reviews

	QA
	[Name / extern]
	[nach Bedarf]
	QA-Audits, Prozessueberwachung

	Auftraggeber
	[Name]
	[nach Bedarf]
	Anforderungsklaerung, Abnahme


3. Kommunikationsplan
	Aktivitaet
	Haeufigkeit
	Teilnehmer
	Medium

	Status-Update
	[Woechentlich]
	Auftraggeber, PL
	E-Mail / Call

	Technische Abstimmung
	[Nach Bedarf]
	Entwickler, Auftraggeber
	Call / GitLab Issue

	Meilenstein-Review
	[Pro Phase]
	Alle Beteiligten
	Meeting

	QA-Report
	[Pro Phase]
	QA, PL, Auftraggeber
	Dokument (Wiki)


4. Eskalationspfad
	Stufe
	Situation
	Eskalation an
	Frist

	1
	Technische Blockade
	Auftraggeber (technisch)
	2 Arbeitstage

	2
	Terminverschiebung > 1 Woche
	Projektverantwortlicher
	1 Arbeitstag

	3
	Scope-Aenderung oder Safety-Concern
	Management Auftraggeber
	sofort


5. Aenderungsmanagement
Aenderungen an Anforderungen, Scope oder Zeitplan werden als Change Request behandelt:
1. Change Request als GitLab Issue erfassen (Label: change-request)
1. Auswirkungsanalyse: betroffene Anforderungen, Code, Tests, Zeitplan
1. Bewertung und Freigabe durch Auftraggeber
1. Bei Freigabe: betroffene Work Products aktualisieren, Traceability nachfuehren
1. Dokumentation der Aenderung im Issue (Begruendung, Auswirkung, Entscheidung)
Keine Aenderung ohne dokumentierte Freigabe.
6. Risikomanagement
Vorgehen
· Initiale Risiken im PID erfasst
· Risikoliste wird pro Meilenstein-Review aktualisiert
· Neue Risiken werden als GitLab Issues erfasst (Label: risk)
· Jedes Risiko hat: Beschreibung, Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, Massnahme, Verantwortlicher
Risiko-Bewertung
	Wahrscheinlichkeit / Auswirkung
	Niedrig
	Mittel
	Hoch

	Hoch
	Mittel
	Hoch
	Kritisch

	Mittel
	Niedrig
	Mittel
	Hoch

	Niedrig
	Niedrig
	Niedrig
	Mittel


Kritische Risiken werden sofort eskaliert (siehe Eskalationspfad Stufe 3).

Aenderungen an diesem Plan werden im GitLab-Wiki versioniert.
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